

3.9 Etapy realizacji projektu (główne komponenty) / Etapy realizacji projektu (główne ziołki)		Liczba etapów w projekcie / Počet etap v projekte		4	
Nazwa etapu / Nazov etapy	Zarządzanie i administracja / Riadenie a administrácia				
Etap 1 / Etapa 1					
Liczba działań / Počet aktivít	2				
Działanie 1 / Aktivita 1	Formalne administracyjne i techniczne powołanie grupy realizatorów	realizowane przez / realizowane (kým?)	VP, PP1, PP2		
Działanie 2 / Aktivita 2	Formalne administracyjne i techniczne ustanowienie realizacyjnego zespołu	realizowane przez / realizowane (kým?)	VP, PP1, PP2		
Okres realizacji (od... do...)/ Obdobie realizácie (od... do...)	Spotkania robocze	2013	7	(do...)	2014
Wartość wydatków kwalifikowalnych dla etapu w Euro / Hodnota oprávnených výdavkov pre etapu v EUR	Pracovné stretnutia	€ 52 955,22			
Etap 2 / Etapa 2					
Liczba działań / Počet aktivít	3				
Działanie 1 / Aktivita 1	Wybór dostawców	realizowane przez / realizowane (kým?)	VP, PP1		
Działanie 2 / Aktivita 2	Wybór dostawców	realizowane przez / realizowane (kým?)	VP, PP1		
Działanie 3 / Aktivita 3	Rozszerzenie a modernizacji Polyfcentier	realizowane przez / realizowane (kým?)	PP2		
Okres realizacji (od... do...)/ Obdobie realizácie (od... do...)	Rozszerzenie a dovybavenie Polyfcentier	2013	8	(do...)	2014
<p>VP: gmina Dubovica, gmina Lipany, PP1: gmina Lubotin, gmina Stará Lubovňa, PP2: Gmina Muszyna, Powiat nowosądecki, / VP: obec Dubovica, okres Lipany, PP1: obec Lubotin, okres Stará Lubovňa, PP2: Gmina Muszyna, powiat nowosądecki.</p> <p>Rozszerzenie a modernizacji Polyfcentier / Rozšírenie a dovybavenie Polyfcentier</p>					



BURMISTRZ
dr Jan Golba

[Handwritten signature]